

質問回答

平成 25 年 5 月 20 日

「ネパール国西部地域小水力発電所改善計画準備調査」

(公示日 : 平成 25 年 4 月 24 日 / 公示番号 : 7) について、以下のとおり質問いたします。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	18 ページ、1. 業務工程計画(案)	<p>指示書では「2013 年 7 月中旬より第一回現地調査を行い・・・調査に遅れが出ないように留意すること。」とあります。</p> <p>ネパールは 6 月から 9 月まで雨季のために、上記工程の場合では、現場までの移動、現場踏査に支障をきたすことが容易に想定され、かつ地すべり、落石、土石流、崩壊、河川の増水等々、自然災害に対する安全確保の面で非常に心配しております。</p> <p>ついでには雨期が明けた 10 月から第一回の現地調査を開始する工程(成果品提出時期もずれる工程)でお願いしたく存じます。</p> <p>また、10 月 18 日までダサイン(ヒンズー教の祝日・ネパールの大型連休)という情報を得ています。この連休を加味した調査開始の工程のご検討を併せてお願いしたく存じます。</p>	<p>先方政府の要望等から、成果品の提出時期の変更が難しい状況です。そのため、成果品提出時期に影響が出ない範囲で、現地調査の時期や移動手段も含めて工夫した工程を提案願います。</p>
2.	18 ページ、4. 当機構からの参加団員の構成と現地調査工程(案)	<p>本調査では貴機構からの総括も第一回現地調査で 15 日間、第二回現地調査で 10 日間同行されるとのことですが、調査行程の具体的な内容を予定されていればご教示願います。</p> <p>例えば 1 回目の現地調査で行く予定のサイト、サイトでの滞在日数等。</p>	<p>現時点では第一回、第二回現地調査の当機構の参加団員の日程は、具体的に決まっておらず、プロポーザルにてご提案頂いたスケジュールも踏まえて調整させていただく予定です。また、総括は調査行程の一部のみ同行する可能性もございます。</p>

以上