

## 質問書回答

平成 26 年 7 月 22 日

案件名:スリランカ国土砂災害対策強化プロジェクト【有償勘定技術支援】

(公告日:平成 26 年 7 月 9 日 / 番号: 140524) について、質問の回答は以下のとおりです。

通番	当該頁項目	質問	回答
1	便宜供与	<p>&lt; 質問1 &gt;</p> <p>本指示書に便宜供与に関する記載がありませんが、配布資料の Minutes of Meeting によればオフィススペースが提供されるとあります。</p> <p>オフィススペースのインターネット設備の有無につきご教示願います。無い場合は、開設費等を見積に計上することによろしいでしょうか。</p>	<p>&lt; 回答 1 &gt;</p> <p>Minutes of Meeting に記載されているとおり、オフィススペースの提供があります。インターネット設備の有無については、未確認ですので、見積に計上してください。</p>
2	p.6 p.15	<p>&lt; 質問2 &gt;</p> <p>「コンサルタント」と「JICA が別途派遣する専門家」との成果 5 に係る業務分担で各人が主体として対応する業務分担については、6 ページ「5 . 実施方針及び留意事項」によると</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・コンサルタント：活動 5.1、5.2</li><li>・専門家：活動 5.3、5.4、5.5、5.6、5.7</li></ul> <p>となっているが、「6 . 業務の内容」の 15 ページによると</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・コンサルタント：活動 5.1、5.2、5.3</li><li>・専門家：活動 5.4、5.5、5.6、5.7</li></ul> <p>となっており、活動 5.3 の業務分担が異なっている。どちらが正しいでしょうか。</p>	<p>&lt; 回答 2 &gt;</p> <p>活動 5.3 に含まれる「土砂災害の構造物対策及び非構造物対策についてのセミナー及びワークショップ」のうち、構造物対策はコンサルタント、非構造物対策は別途派遣する専門家が対応します。セミナー及びワークショップの開催準備は、コンサルタントの業務として想定しています。</p>

3	p.17 p.24	<p>&lt; 質問3 &gt;          第二年次現地業務開始時期が、17 ページでは 2015 年 12 月上旬になっているが、24 ページでは 2015 年 7 月上旬~になっているが、どちらが正しいでしょうか。</p>	<p>&lt; 回答 3 &gt;          24 ページの 2015 年 7 月上旬が正しい第二年次現地業務開始時期です。</p>
4	p.27	<p>&lt; 質問4 &gt;          27 ページの地形測量の範囲、測線長が “ TECHNICAL NOTES ” 3 ページ及び 9 ページと異なるが、どちらが正しいでしょうか。          対象：ウダマドゥラとバドゥルスリガマの平面測量範囲及び縦断測量長</p>	<p>&lt; 回答 4 &gt;          “ TECHNICAL NOTES ” の記載が正しく、ウダマドゥラの平面測量範囲 36ha 及び縦断測量長 900m×2 とバドゥルスリガマの平面測量範囲 16ha 及び縦断測量長 700m×2 となります。</p>
5	<p>p.9 想定する対策工の完工時期</p> <hr/> <p>p.24 1.業務の工程</p>	<p>&lt; 質問5 &gt;          p.9 では「落石対策工は開始後 19 ヶ月、斜面崩壊対策工は開始後 24 ヶ月、2 箇所ですべて予定している地すべり対策工は開始後 30 ヶ月に完成させることとする」とありますが、p.24 の工程表では、斜面崩壊・落石は 12 ヶ月、地すべりは 16～17 ヶ月の施工期間となっています。          どちらが正しいでしょうか。</p>	<p>&lt; 回答 5 &gt;          落石対策工はプロジェクト開始後 19 ヶ月、斜面崩壊対策工はプロジェクト開始後 24 ヶ月、2 箇所ですべて予定している地すべり対策工はプロジェクト開始後 30 ヶ月で完成させる予定です。          それぞれの施工期間は、斜面崩壊が 12 ヶ月、落石が 6 ヶ月、地すべりが 16 ヶ月を想定しています。</p>
6	<p>p.7 現地調査の実施</p> <hr/> <p>p.14 (11)パイロット地区での斜面崩壊のモニタリング及び評価(活動 3.1)</p>	<p>&lt; 質問6 &gt;          p.14 では、「詳細な地質調査等は想定していないため、目視及び周辺住民へのヒアリングを主たる情報源とする。」とあります。          一方、p.7 の調査項目の表では、ナース訓練学校ではボーリング調査が想定されています。          どちらが正しいでしょうか。</p>	<p>&lt; 回答 6 &gt;          ボーリング調査を予定しておりますので、同調査結果並びに目視及び周辺住民へのヒアリング結果から危険度を評価頂くことを想定しています。</p>

7	p.19 (28)調達機材	<p>&lt; 質問7 &gt;</p> <p>第2年次：コンサルタント調達機材として、コンプレッサーが記載されております。詳細計画策定調査 p.36 の表3 - 5 - 3 NBRO 所有機材一覧表に「コンプレッサーを含まず」との一文が見受けられますので、コンプレッサーはソイル・ネイリングマシン用であることが拝察されますが、この理解で正しいでしょうか。</p> <p>また、他の使用目的等がありますでしょうか。</p>	<p>&lt; 回答 7 &gt;</p> <p>コンプレッサーは、ソイル・ネイリングマシン用です。</p> <p>他の使用目的等はありません。</p>
8	<p>p.18 (26)「プロジェクト完了報告書」の作成</p> <p>p.21 (1)報告書 (第2年次成果品)</p>	<p>&lt; 質問8 &gt;</p> <p>プロジェクト完了報告書(英文)の提出時期が2017年7月下旬となっています。</p> <p>一方、p.18では、「プロジェクト開始から終了時までの全ての活動状況と「プロジェクト完了報告書」として取りまとめる」、となっています。</p> <p>プロジェクト全体は完了していませんが、2017年7月提出ということによろしいのでしょうか。</p>	<p>&lt; 回答 8 &gt;</p> <p>2017年7月下旬に作成するプロジェクト完了報告書(英文)には、地すべり対策工の瑕疵検査・竣工検査を除く、プロジェクト開始から終了時までの全ての活動状況を記載頂くことを想定しています。一方、2018年2月上旬に作成するプロジェクト完了報告書(和文)には、地すべり対策工の瑕疵検査・竣工検査を含めた全ての活動状況について記載頂くことを想定しています。</p>

以上