

質問回答

2016年4月11日

「セントルシア国カルデサック流域橋梁改修計画準備調査」

(公示日:2016年3月30日/公示番号:160121)について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。

通番号	当該頁項目	質問	回答
1	<p>業務指示書 第3 業務実施上の条件 P23 1. 業務工程計画(案)について</p> <p>2016年6月上旬より第1回現地調査(自然条件調査)、2016年11月中旬に第2回現地調査(概略設計)、2017年2月上旬に第3回現地調査(報告書説明)を実施することを想定する。2016年9月下旬までに概要資料(国債登録用)、2017年5月中旬までに概要資料、2017年7月中旬までに準備調査報告書を含む成果品を作成・提出する。</p>	<p>貴指示書にあります通り、2016年11月中旬から想定されている概略設計現地調査(第2回現地調査)期間を無償案件として一般的な1ヶ月間と想定した場合(2016年12月に調査終了)、2017年2月上旬の報告書説明(第3回現地調査)までの期間が1カ月間(2017年1月)と非常に短くなります。この間に事業費を確定するのは極めて困難と考えます。一方で、2017年5月中旬までに概要資料の提出が想定されていることから、第3回目の現地調査を2017年5月上旬からに変更する提案は可能でしょうか。</p>	<p>第3回目の現地調査は、目途として、4月下旬までに完了するようご提案下さい。また、第2回現地調査時期(2017年11月中旬)は、目安ですので、自然条件調査にかかる期間等、業務を総合的に勘案のうえ、調査時期をご提案下さい。</p> <p>なお、業務指示書 第3 業務実施上の条件 P23 1. 業務工程計画(案)についてを以下のとおり、訂正します。</p> <p>訂正前)2017年2月上旬に第3回現地調査(報告書説明)を実施することを想定する。 訂正後)2017年4月中旬ごろに第3回現地調査(報告書説明)を実施することを想定する。</p>

以上