

質問回答書

2020年 12月 10日

「案件名：ケニア国送電系統技術能力向上プロジェクト」

(公示日：2020年 11月 25日／公示番号：20a00789)について、質問の回答は以下のとおりです。

| 通番 | 当該頁項目 | 質問 | 回答 |
|----|--|--|--|
| 1 | P17 特記仕様書2. (5)活動の概要 | ケニアの送電マスタープラン(2018年から2038年)について、規制局HPでは確認できなかった。 ダウンロード先を教えてください。 | JICAにおいても入手している、ドラフト版を追加で配布させていただきます。ケニア側からファイナル版を入手次第、改めてご共有させていただきます。 |
| 2 | P18 特記仕様書5. (1)新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた業務の進め方 | 第一回 JCC 開催を「4月まで」としているが、4月30日までの開催と理解してよいか。 | 4月30日までの開催というご理解で間違いありません。 |
| 3 | P22 特記仕様書5. (6)詳細計画策定フェーズ | ケニア政府のタスクフォースは、2021年6月までに中央給電指令機能決定することを踏まえ、詳細検討は4月頃に終了し、6月までの間は各部門と調整作業を実施していると想定される。この想定から、2月からの調査開始から、4月にかけて決定に影響を与える調査を実施することは困難と想定する。 想定しているプロジェクトのスケジュールに柔軟性はあるか？ | ケニア側のスケジュールについては、不明瞭な事項が多いこともあり、特記仕様書に記載のスケジュールについては十分柔軟性が認められます。 他方、契約開始から2021年6月までの間の期間においては、タスクフォースのメンバーや、関連ドナー等から幅広い情報収集がなされ、タスクフォースでの議論の経過が可能な限りリアルタイムで把握されることが期待されます。 |
| 4 | P24 特記仕様書5. (6)④Energy | ケニアの電力セクター改革における送電事業者及び系統運用事業者の役割の発表は、第2回 JCC(6月)の理解でよい | ケニアの電力セクター改革における送電事業者及び系統運用事業者の役割の発表の時期は、 |

| 通番 | 当該頁項目 | 質問 | 回答 |
|----|---|--|--|
| | Act 2019 制定の背景及びケニアにおける電力セクター改革の分析 | か。 | <p>2021年6月が正確となります。3月という記載は誤りであり、お詫びして修正いたします。</p> <p>第一回 JCC については、プロジェクト開始後ベースライン調査が終了した2021年4月までに実施頂きたいと存じます。また、「④Energy Act 2019 制定の背景及びケニアにおける電力セクター改革の分析」で記載した TF の結果発表に合わせた発表会については、2021年6月以降、受注者と発注者の間で議論の上、7月頃を目安に、適切な時期に実施したいと思っております。</p> |
| 5 | P26 特記仕様書5.(6) ⑧KETRACO、KPLCの組織・人員体制及び人材育成制度についての調査 | IESRは広範囲な業務を行っているが、調査は本調査に関連する分野を中心に調査を行うという理解で良いか。 | IESRの全体像をまず調査頂いたうえで、研修プログラムの内容、講師、教材、研修施設・機材などの詳細な部分については、本案件に関連する分野を中心に実施頂きたいと思っております。 |
| 6 | P26 特記仕様書5.(6)詳細計画策定フェーズ 第2回 JCC 実施について | P26に「2022年2月～3月頃を目途に、第2回 JCCを実施」とあるが、P.30の記載を踏まえると、「第3回 JCC」の誤記との理解でよいか。 | ご理解の通りです。お詫びして修正いたします。 |
| 7 | P26 特記仕様書5.(6)詳細計画策定フェーズ | P26～P27にかけての期分けの表のうち、第2期の主な内容について、活動3にかかる部分について教えて頂きたい | 誤植が残っており大変申し訳ございません。「成果3に係る活動全て」の誤りでございます。お詫びして修正いたします。 |
| 8 | P28 特記仕様書5.(11)機材 | 中央給電機能の所属が明確でない現段階で、必要機材を設定することは好ましくないと想定する。現在想定している機材はあるか。 | 中央給電機能以外の分野を中心として、人材育成に必要な機材をご検討頂ければと思っております。一例としては、潮流解析や再エネ導入検討のためのシミュレーションソフト、保護協調整定支 |

| 通 番 | 当該頁項目 | 質問 | 回答 |
|--------|---|---|---|
| | | | <p>援ツール等が想定されます。</p> <p>また、中央給電機能の所属の最終決定が遅れる可能性も踏まえ、現段階で想定される、中央給電機能に係る機材も必要に応じて検討頂きたいと考えます。</p> |
| 9 | <p>P5 7 プロポーザル等の提出 (6)見積書 2) b)</p> | <p>コロナの影響もあり、緊急移送サービス付きの海外旅行保険(カエルパック)の説明会があった(10/29)。</p> <p>現状、弊社では緊急移送サービス付きの保険に加入することができないため、ご紹介のあったカエルパックに加入しようと思っております。</p> <p>その場合、本案件での経費として支出できるように見積りし、本案件の予算として要求することは可能でしょうか？</p> | <p>日当単価に200円を加算して、旅費(その他)に計上してください。</p> |

以上