

調達管理番号・案件名	
24a01023_ホンジュラス国中央地区における給水サービス向上のための無収水削減能力強化プロジェクト【有償勘定技術支援】	

質問と回答は以下のとおりです。

2025年4月7日

質問番号	ページ	項目	質問内容	回答
1	0	配布資料	詳細計画策定調査のレポートの付属資料1にRD案が記載されておりますが、署名済みのRDを配布して頂けますでしょうか？	専用アドレス(gegwt@jica.go.jp)より配布しますので、ご連絡ください。
2	13	(5)安全管理 【プロジェクト事務所】	第一次、第二次、第三次防衛線について UMAPS本部と協議の上、綿密な安全対策を構築する。とりますが、これらの防衛策については、先方政府負担で実施頂けるという理解でよろしいでしょうか。	RDにおいて、プロジェクト実施中、UMAPSが必要な安全対策を取ることを合意しています。また、プロジェクト事務所はUMAPS本部内に設置予定ですが、UMAPS本部の安全対策状況と弊機構「安全対策ガイダンス」を踏まえ、現時点では第一次、第二次、第三次防衛線について追加的な対策は必要ないと考えています。
3	14	第4条業務の内容2. (1)②成果2	「活動2-2: 無収水削減実施戦略を踏まえ、パイロット活動計画を策定する」と記載されております。一方、無収水削減実施戦略は成果1の活動を通じて時間をかけて策定していくものと理解しております。このため、パイロット活動は無収水削減実施戦略を踏まえるというより、無収水削減実施戦略の策定と並行して実施するという理解で宜しいでしょうか？	ご理解の通りです。
4	15	③第三国研修	第三国研修にかかる費用(C/Pへの日当、宿泊費、交通費等、研修先の施設利用料、視察料等、ならびに邦人専門家への日当、宿泊費、交通費等)は、定額計上に含めて頂くことは可能でしょうか？ 本見積で計上する場合は、C/Pの日当、宿泊費、交通費単価をご教示頂けますでしょうか。	定額計上2,500,000円(C/Pへの日当、宿泊費、交通費、同行通訳に係る費用、日本人専門家の旅費等)とします。

5	15	第4条業務の内容2. (1)③成果3	成果3に関する留意点に「パイロット活動の結果を踏まえ」と記載されておりますが、詳細計画策定調査のレポートのRD案のPlan of Operationでは、本プロジェクトの前半から成果3の活動3-1及び3-2が開始されるスケジュールとなっております。 実際には、パイロット活動がある程度進んだ段階で成果3に係る活動を開始するという理解で宜しいでしょうか？ あるいは、p.15に記載されている「水道メータの仕様・調達基準」、「水道メータの検査・精度管理マニュアル」、「検針・請求マニュアル」、「漏水対応マニュアル」等の策定を前提に、プロジェクトの前半にUMAPSと協議・合意した上で、技術文書の作成に着手するというご想定でしょうか？	パイロット活動を実施しながら必要なマニュアルやガイドラインを考え、案を作成し、案を使いなが改定するといった、パイロット活動と連動した柔軟な作成プロセスを想定しています。
6	16	④ 第三国研修	目的に記載のあるような組織体制の強化手法などはJICAの技術協力プロジェクトが行われた水道会社が多いと思われますが、今までJICAの支援を受けていない水道事業体を選定しても宜しいのでしょうか？	今までJICAの支援を受けていない水道事業体でも構いません。
7	25	(3)他の援助機関の対応	世界銀行「Tegucigalpa: Water Supply Strengthening Project」(2019～2025 年)は2025年には終了見込みとなっておりますが、2025年以降はどのように連携されると貴機構ではお考えでしょうか？	UMAPSの組織強化での連携等が考えられますが、本プロジェクトで世界銀行の支援の成果を確認し、今後の連携を検討したいと考えています。
8	39	(4)定額計上について	本プロジェクトで行う研修やワークショップ、調査、JCC等に参加する際に、C/Pへの日当、宿泊費、交通費等は発生しますでしょうか。 発生する場合、定額計上に含めて頂くことは可能でしょうか？ 本見積で計上する場合は、C/Pの日当、宿泊費、交通費単価をご教示頂けますでしょうか。	現時点では、プロジェクト対象地域における活動でそのような費用は発生しないと考えています。一方、必要とお考えの場合は別提案をお願いします。
9	39	(4)定額計上について	パイロット活動(水道メータの仕様と据付方法の改善策・・・)にはスマートメータも想定されているのでしょうか。	適切なメータの検討対象としてスマートメータも想定していますが、プロジェクト開始後、検討対象とするかも含めて検討を行う予定です。

以上