

## メトロセブ開発事業( )



マンダウエコズウェイ道路



北バスターミナル



タリサイ公設市場



イナヤワン衛生埋立場

## 借款概要

承諾額/実行額	4,301百万円/4,301百万円
借款契約調印	1990年2月
借款契約条件	金利2.7%、返済30年（据置10年）
貸付完了	1997年12月

## 事業概要

道路、バスターミナル、公設市場及び衛生埋立場を整備することにより、メトロセブ地域の人口増加に伴い発生している都市サービスの低下の問題を緩和し、地域住民の生活環境の向上を図るもの。

## 評価結果

国道及び市道の拡張及び新設により、交通渋滞が改善され、更には地域開発の促進も認められる。ただし、建設を担当したコントラクターから維持管理機関への移管が一部未了であるため、早期の対応が必要である。

バスターミナルは立地条件や他の交通手段との乗り継ぎの利便性にやや問題があるものの、利用状況は当初目標の87%に達しており、バス利用者の利便性の向上が図られている。

マンダウエ市とタリサイ市の公設市場では、利用状況は概ね良く、周辺住民への良質なサービス及びビジネス機会の提供により、生活環境の向上に資している。

セブ市の衛生埋立場は、運営面で効率性に欠ける面があるが、本事業によりごみ収集率は約90%と改善され、都市サービスの向上に資している。援助効果促進調査（SAPS）の実施を通じ、衛生埋立場の運営・維持管理にかかる問題改善につき支援を行っている。